

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 п. ТАВРИЧАНКА НАДЕЖДИНСКОГО РАЙОНА ИМЕНИ В.Н. КОСОВА



директор **МБОУ СОШ № 4 имени В.Н. Косова**
С.В. Зубарев
2022 № 80-О

Дорожная карта

первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
	Наименование мероприятия			
	Нормативно-правовая, организационная деятельность			
1	Назначение руководителя Центра «Точка роста»	Приказ	директор Зубарев С.В.	до 01.06.2022
2	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Приказ	директор Зубарев С.В.	до 10.06.2022
3	Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»	Приказ	директор Зубарев С.В.	до 10.06.2022
4	Разработка и утверждение основных и дополнительных образовательных программ	Приказ	директор Зубарев С.В.	до 01.09.2022
5	Организация набора детей, обучающихся по программе Центра		директор Зубарев С.В.	май — август 2022
6	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Приказ	директор Зубарев С.В.	до 25.08.2022
7	Разработка сценария проведения открытия Центра.		руководитель Щеглова В.В., заместитель директора по ВР Войтенко У.С.	до 15.08.2022
8	Открытие Центра		Директор Зубарев С.В., руководитель Щеглова В.В. заместитель директора по ВР Войтенко У.С., учитель химии и биологии Черепанова Е.Н., учитель физики Пидяш Е.Д., учитель технологии Балаенкова Т.П.	01.09.2022
	Кадровое обеспечение			
1	Подбор педагогических работников Центра	Укомплектованность Центра кадрами	Директор Зубарев С.В., заместитель директора по УВР Киснлёва Ю.В., руководитель Щеглова В.В.	до 01.06.2022

2	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра	Сертификаты об обучении	Директор Зубарев С.В., руководитель Щеглова В.В	май — август 2022
Информационная деятельность				
1	Организация освещения информации об открытии Центра: → на телевидении и радио; → в печатных СМИ; → сетевых СМИ и Интернет-ресурсах (в том числе на сайтах ОУО и ОО)	Размещение информации. Пресс-релиз, информационная справка	Директор Зубарев С.В., руководитель Щеглова В.В, учитель химии и биологии Черепанова Е.Н., учитель физики Пидяш Е.Д., учитель технологии Балаенкова Т.П.	май — август 2022
2	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром	Протоколы родительского собрания	директор Зубарев С.В.	До 10.09.2022
Финансовая деятельность. Подготовка материально-технической базы				
1	Определение объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов.		директор Зубарев С.В.	До 01.09.2022
2	Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту помещений Центра		Бухгалтер Начевная Е.И., заместитель директора по АХЧ Полищук Е.Е.	Июнь-июль 2022
3	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центра, соответствующее типовому дизайну проекту зонирования	Директор Зубарев С.В., руководитель Щеглова В.В., аместитель директора по АХЧ Полищук Е.Е.	Июнь-август 2022
4	Организация приемки оборудования	Подтверждающие документы	Директор Зубарев С.В., руководитель Щеглова В.В., аместитель директора по АХЧ Полищук Е.Е.	Август 2022